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Die Stiftung Jugendférderung Berner Handball berichtet monatlich {iber die Aktivitdten auf der Baustelle der Ballsporthalle
Moos in Gimligen. Mit diesen kurzen, bebilderten Monatsberichten sollen unsere Mitglieder, die Nachbarn sowie alle
Interessierten lber die Entwicklung und den aktuellen Stand des Hallen-Neubaus informiert werden.



Die Bauarbeiten im Juli 2018

Die am besten sichtbaren Baufortschritt waren im Juli die Montage der Triblinen-Bestuhlung sowie
der Einbau des Sportbodens. Das sind denn auch die thematischen Schwerpunkte dieses
Monatsberichtes.

Das Ganze wird ergdnzt durch ein paar Bilder von den (ibrigen Ausbauarbeiten. Es ist Gberall
Endspurt-Stimmung — in einer Woche wird der Sportbetrieb in der Halle aufgenommen und in 3
Wochen ist Eréffnung! Freuen wir uns auf ein Bijou von einer Sport- und Eventhalle.

Die Tribiinen-Bestuhlung - Just Perfect!

Newsticker iiber einen eindriicklichen Ablauf von Entstehung, Lieferung und Montage der
Tribiinenbestuhlung

Dienstag, 3. Juli 2018:
Wir bestdtigen von Bern aus die letzten Details des Bestuhlungsplans. Die Verzollungsdokumente
werden erstellt und per E-Mail zur Firma Nowy Styl nach Polen (ibermittelt.

Mittwoch, 4. Juli 2018:

Herstellung der rund 1.500 Triblinenstihle in einem Nowy Styl-Werk in Polen. Die Nowy Styl Group
ist mit ihrer Produktelinie FORUM SEATING einer der fiihrenden Anbieter in Europa fiir Theater-,
Stadion- und Auditoriumsbestuhlungen.

Freitag, 6. Juli 2018:
Verladen von rund 250 grossen Kartons mit den Stiihlen im Werk in Polen auf zwei Sattelschlepper.
Die Sattelschlepper machen sich noch gleichentags, am Freitag auf den Weg in die Schweiz.

Samstag, 7. Juli 2018:
Parallel dazu reist eine Montage-Equipe mit 5 Mann mit einem grossen Montagewagen in Polen ab
und kommt am Sonntag Abend in Bern an.

Montag, 9. Juli 2018:
08.30 h. Arbeitsbeginn der Montage-Crew in der Ballsporthalle in Giimligen. Gleichentags werden
samtliche Lécher fir die Stiihle in die Betonstufen der Tribline gebohrt.




Montag, 9. Juli 2018:
10.15 h. Die beiden Lastenziige verzollen ihre Ladung mit den 1.500 Stiihlen am Zollposten in
Thayngen, Schaffhausen, und fahren gleichentags nach Bern.

Dienstag, 10. Juli 2018:
Die beiden Lastenziige werden durch die Montage-Crew friihmorgens bei der Ballsporthalle in
Gimligen entladen. Anschliessend wird sofort mit der Verteilung der Stiihle auf die vorgesehenen
Positionen begonnen.

Mittwoch, 11. Juli und Donnerstag, 12. Juli 2018:
Die Montage-Equipe arbeitet sehr professionell und montiert samliche 1.500 Stiihle in einem
beeindruckenden Tempo. Die Bestuhlung ist innerhalb von 2 % Tagen montiert.

Freitag, 13. Juli 2018:
Anbringen der Nummernschilder auf allen Sitzen, Aufrdumen, Entsorgen aller Verpackungs-
materialien, Verladen des Montage-Equipments

>> 12 Uhr mittags, Riickfahrt nach Polen - all das nach nur 4 % Tagen!



Und fertig!



Fazit:

Zurlick bleibt fiir uns - nebst einer Triblinenbestuhlung, die sehr gut und wirklich edel aussieht und
die uns grosse Freude macht - die Erinnerung an eine hochprofessionelle Auftragsabwicklung durch
die Nowy Styl Group aus Polen mit ihrem Montageteam von FORUM SEATING, das innerhalb
kiirzester Zeit einen Super-Job gemacht hat! Herzlichen Dank fiir die gute Arbeit!

Kombielastischer Sportboden

In der Halle wurde ein gelenkschonender Boden eingebaut. Es handelt sich um einen sog. Kombi-
elastischen Sportboden, der Dank mehreren Bau-Schichten leicht federnd, und damit speziell
gelenkschonend ist. Die Montage dieses komplizierten Bodens war denn auch entsprechend
zeitaufwendig. Sie hat fast 3 Wochen gedauert.

Nachstehend zeigen wir lhnen die einzelnen Montageschritte.

Uber dem Betonboden wird ein erster Lattenrost gelegt



um den Boden véllig plan zu machen.
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In mithsamer Kleinarbeit legten 6 Mitarbeiter der Firma Walo Bertschinger AG tausende von
unterschiedlich dicken H6lzchen unter die Latten

Als ndchstes wurden Isoliermatten zwischen die ausnivellierten Latten gelegt ...



... bevor dann ein weiterer, noch etwas engmaschigerer Lattenrost dariiber gelegt wurde
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Schliesslich wurden grosse Holzplatten aufgeschraubt, die den leicht gefederten Boden
nach unten komplett zudecken.



In einem ndchsten Schritt wurde ein schwarzer gummi-kork-dhnlicher Bodenbelag in Rollen ausgelegt
und auf die Holzplatten geklebt. Er dient als letzte Unterlage vor dem Aufgiessen des Kunststoff-
Deckbelages des Sportbodens

Der Kunststoff fiir den Bodenbelag ist eben angeliefert worden
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Die letzte definitive Farbschicht im Champions League-Blau der EHF wird aufgetragen ...
...und fertig ist das Ganze!
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Crowdfunding-Aktion fiir die Finanzierung dieses Sportbodens

Mit dem Crowdfunding soll der vorstehend beschriebene kombielastische Schwingboden finanziert
werden. Dieser gut abgefederte Sportboden stellt nachweislich eine gute Prophylaxe gegen Gelenk-
schaden und -verletzungen dar.

Mit diesem gelenkschonenden Boden kénnen sich die Kinder und Jugendliche in ihrer Wachstums-
phase optimal bewegen und ihren Bewegungsdrang ohne drohende Gelenkschdden ausleben.
Selbstverstdndlich werden aber auch alle Leistungs- und Spitzensportler von den Vorziigen dieses
Hallenbodens profitieren kénnen und dafiir dankbar sein.

Es handelt sich aber um eine teure Investition von iber CHF 150.000, die wir gerne tiber eine Crowd-
funding-Aktion bei «I believe in you» finanzieren méchten.

Die Aktion lauft ab heute Sonntag, 5. August 2018 noch 6 Tage

v n

(_/ T beliowe in (ou A suteiintoit @ StibereinPuiekten  Q

Projektinfos Updates @ Unterstiitzer
@ Sportarteniibergreifend
Was ist eine Ballsporthalle ohne Q Bem
Hallenboden?
Unterstiitzer
| believe in you - Stiftung Jugendférderung
CHF

Ziel 150°000 CHF

Noch 6 Tage

Es wiére toll und wiirde uns sehr freuen, wenn auch Sie - vielleicht motiviert durch die vorstehende
Reportage — mithelfen wiirden, die Finanzierung des Sportbodens zu unterstiitzen. Sie sehen, es
fehlt nicht mehr viel, um unser Sammlungsziel von CHF 150.000 zu erreichen.

Sie kénnen das tun unter www.ibelieveinyou.ch/Ballsporthalle
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Andere Innenausbauarbeiten

Parallel zum Einbau der Bestuhlung und des Sportbodens sind auch in allen anderen Rdumen die
Installationsarbeiten weitergegangen, was mit den nachstehenden Bildern gezeigt werden soll.

Eine der 4 Standardgarderoben
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Das Restaurant in der Valiant Bdrenclub Lounge erhdlt seinen Teppichboden...

... wihrend seine Bartheke (eine Qualitdtsarbeit Marke RO) bereits steht




Die Aufwdrmekiiche fiir das Catering in der Valiant Bdrenclub Lounge

Und zum Schluss geht’s noch nach draussen
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... und so sehen die beschrifteten
Platten des «Walk of Fame» aus
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Und schliesslich darf auch ein Fanshop in der neuen Halle nicht fehlen!

Vorschau auf die Eré6ffnungsanldsse der Ballsporthalle
Fir die Er6ffnung der Ballsporthalle im August 2018 sind die nachfolgenden Anldsse vorgesehen:

18./19.8.2018 Erster sportlicher "Probelauf" mit dem Stampfli-Cup, dem traditionellen
internationalen Handball-Juniorenturnier

23.8.2018 Feierliche Er6ffnung der Mobiliar Arena mit Prominenz aus Sport, Politik und
Wirtschaft

25.8.2018 Tag der offenen Tiiren fir die Bevélkerung und die Sportler

30.8.2018 Sportliche Eréffnung der Ballsporthalle mit dem Handball-NLA-Startspiel der
Meisterschaft 2018/19:

BSV Bern — Wacker Thun (Schweizermeister 2017/18)

Text: Willy Glaus Fotos: Manfred Schér und Willy Glaus 5.8.2018

Stiftung Jugendférderung Berner Handball, 3073 Giimligen - info@stiftung-jugendfoerderung.ch
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